
阪急電鉄京都線・千里線
淡路駅周辺連続立体交差工事

阪急電鉄株式会社
都市交通事業本部

技術部土木技術担当

淡路連立事業区間

位置図



←新大阪

放出→
下新庄駅

JRおおさか東線（城東貨物線）

連立工事区間の着手前状況

淡路駅周辺土地区画整理事業

鉄道高架化延長：7.1km （京都線：3.3km、千里線：3.8km）
高架になる駅：４駅
除却される踏切：１７箇所
付属街路整備：８路線、約5.9km

全体平面図



京都線

千里線国次踏切

一小川踏切

★京都線・千里線が平面対向交差しており、淡路駅周辺では列車の入駅待ち・出発待ちが頻発
★淡路駅周辺の踏切では、踏切が閉まった状態が長時間継続するため、踏切周辺が渋滞

＜連立工事着手前の淡路駅大阪梅田方の京都線・千里線交差部＞

千里線の上り線（北千里方面行き）が入駅

千里線の上り線が入駅完了するまで、
京都線の下り線（大阪梅田方面行き）が
出発できない

×

＜淡路駅の平面対向交差の状況＞

千里線
（北千里方面）

京都線
（京都河原町方面）

淡路駅が抱える課題

東
海
道
新
幹
線

JRおおさか東線
（城東貨物線）

★計画高架橋は、東海道新幹線・JRおおさか東線の上空を通過
★高架化によって、淡路駅が方向別の2層駅となり、平面対向交差が解消（京都線・千里線の平面交差は継続）

京都河原町→

←大阪梅田

北千里→←天六

計画縦断図
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各駅標準横断図

1997年撮影

阪急京都線
淡路駅

←大阪梅田

区画整理範囲

淡路駅周辺の着手前状況



：公園

：連続立体交差事業

：都市計画道路

：駅前広場

：区画道路

：施行区域

凡               例

施行地区の面積 約8.9ｈａ
公共施設の整備 都市計画道路（２路線）

淡路駅前広場 約4,800㎡
区画道路 幅員6ｍ～12ｍ
公園 約2,700㎡
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淡路駅周辺土地区画整理事業（連立事業との合併施行）
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住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

全8工区21社の施工業者

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工区割図・施工方法

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（1工区）



飛鳥橋踏切道

計画線起点方
盛土部擁壁構築

京都線
（仮線）

京都線南方駅～崇禅寺駅間

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（2工区）



↑
大阪梅田

京都線

★重機が寄り付けないため、鉄道直上で直接高架橋を
構築するための機械（直上高架施工機）を特注製作

★鉄道を運行させながら、直上高架施工機を使用して
高架橋を構築

直上高架施工機

直上高架施工機が軌道直上を移動し、
鉄筋等の工事材料を荷揚げ・運搬

京都線崇禅寺駅～淡路駅間

大阪梅田
↓

↑
淡路

京都線

中層階
計画線高架橋工事
（上層躯体構築）

上層階

京都線ハラカイ踏切～淡路駅間



住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（3工区）

計画線高架橋工事
（歌島豊里線直上）←淡路 天六→

営業線横でトラス桁を組み立てたのち、
営業線直上に横取り架設

千里線

千里線歌島豊里線交差部（Tdt131 トラス桁架設工事完了前）



住宅踏切道

千里線

Rc131

Rc132

Tdt131 トラス桁
（歌島豊里線交差部）

千里線歌島豊里線交差部（Tdt131 現況）

Tdt131 トラス桁架設工事完了（2023年９月）

←天六
淡路→

淡路駅

★高さ約30mの淡路駅部高架橋を構築
★上家・外壁等の駅舎設備を構築

Ph37

Rc38

淡路駅部（現況）



住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（4工区）

←淡路

↑
北千里

京都河原町→

★重量800t以上の2層トラス桁を鉄道2線（阪急京都線・JRおおさか東線）の上空で架設
⇒これまでの橋梁架設工事では前例のない規模の工事
⇒2線の鉄道交差部・住宅密集地という現場施工条件の制約

京都線

千里線

トラス桁
（千里線）

Rc44
Rc136

Rc42

Rc43

新設高架橋中層の上で、長大トラス桁を構築し、
阪急京都線及びJRおおさか東線直上に送り出し架設

JRおおさか東線交差部2層トラス桁架設



JRおおさか東線

京都線＜トラス桁送り出し中＞

北千里→

↑
淡路

＜トラス桁送り出し直前＞ ＜トラス桁架設完了（桁降下まで完了）＞

JRおおさか東線

トラス桁

仮設桁 降下設備

仮設桁

降下設備

夜間作業の状況（千里線側トラス桁Tdt136 2020年架設）

←淡路

↑
北千里

京都河原町→

京都線

千里線

トラス桁
（京都線）

Rc44
Rc136

Rc42

Rc43

計画線高架橋工事
（Tdt44架設）

京都線トラス桁の送り出しが完了し、桁降下の準備中（約６ｍ降下）
⇒桁降下については、２０２３年９月に完了

JRおおさか東線交差部淡路方（本線側トラス桁 Tdt44 桁架設時）



JR淡路駅

京都河原町→

京都線

トラス桁（京都線）

JRおおさか東線

京都線トラス桁の送り出しが完了し、桁降下完了
⇒桁架設設備の解体後、床版を構築

JRおおさか東線交差部京都河原町方 現況（2023年10月）

←淡路

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（5工区）



↑
京都河原町

京都線
（仮線） Rc50

全区間にて仮線切替が完了し、空いた空間
で高架橋を構築

Rc51

Rc52

京都線淡路駅～上新庄駅間

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（6工区）



仮上り線

仮下り線

全区間にて仮線切替が完了し、空いた空間
で高架橋を構築

千里線
（仮線）

P117

P118
柴島浄水場

千里線柴島駅～淡路駅間

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（7工区）



↑
淡路

下新庄駅

計画線高架橋工事

千里線

Rc154

東海道新幹線

★下新庄駅部における用地買収遅延により、高架切替のクリティカルな工区
★下新庄駅部の計画高架橋構築、2次仮線切替の準備工を施工中

Rc153

千里線下新庄駅付近

住宅(踏)
大宮橋
(踏)

一小川
(踏)

柴島(踏)
大宮通
(踏)

濾過池
(踏)

学童(踏)

千里北陽(踏)

鳩ヶ瀬
(踏)

五田名北(踏)

下新庄(踏)

支線神崎川北(踏)

北陽(踏)

大阪梅田方

天六方

北千里方

京都河原町方

柴島駅
（都）歌島豊里線

第１工区
西松建設・佐藤工業・鉄建建設JV

第２工区
奥村組・錢高組・熊谷組JV

第３工区
大林組・ハンシン建設JV

第４工区
鹿島・戸田建設JV

第５工区
森組・清水建設・フジタJV

第６工区
鴻池組・竹中土木・青木あすなろ建設JV

第７工区
大成建設・安藤ハザマJV

第８工区
飛島・前田・淺沼JV

飛鳥橋
(踏)

ハラカイ(踏) 淡路駅

国次(踏) 善隣社
(踏)

崇禅寺駅

仮線工法、直上工法

直上工法

仮線工法

仮線工法、直上工法

仮線工法、別線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

仮線工法

仮線工法、
別線工法、
直上工法

工事進捗（8工区）



① 仮線橋梁構築完了後、仮線に切替
② 旧橋梁を撤去
③ 旧橋梁跡地に新設橋梁を構築
④ PC桁をヤード内で分割構築し、押出し架設

千里線新神崎川橋梁付近【2021年12月】

千里線新神崎川橋梁付近【2023年7月】

新設橋梁構築

手延べ桁

千里線

仮線橋梁

新設橋梁

千里線

千里線新神崎川橋梁付近

以 上


